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一、概述要素
（ 一）项目概况
全省开发区 2021 年第三次 “ 三个一批”暨 “承诺制+标 准地+全代办” 改革推进会计划于 2021 年 7 月 16  日在全省 各地同步举行，晋中市将 “开工一批”主会场设在尚风 “绿 谷”碳中和环保科技园项目现场。为确保开工仪式的顺利进 行，需对尚风 “绿谷”碳中和环保科技园项目主会场进行围
挡施工。
2021 年 7 月 11  日晋中开发区路桥建设工程有限公司与 山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设 管理部签订工程施工合同，合同工期 7 月 11  日至 7 月 16  日。 项目于 7 月 16  日前完工，建设围挡高 3m，长 1746.5m。项
目支出资金 522,392.56 元
（ 二）项目绩效目标
1.绩效总目标
营商环境是生产力，优化营商环境就是解放生产力、提  升竞争力。全省开发区 2021 年第三次 “ 三个一批” 暨 “承  诺制+标准地+全代办”改革推进会计划于 2021 年 7 月 16  日  在全省各地同步举行，晋中市将 “开工一批”主会场设在尚  风 “绿谷”碳中和环保科技园项目现场。需对尚风 “绿谷”
碳中和环保科技园项目主会场进行围挡施工。确保开工仪式
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的顺利进行。
2. 阶段性目标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	

产 出 数 量
	数量指标
	围挡建设完成率
	建设围挡高 3m，长 1746.5m

	
	质量指标
	围挡建设合格率
	≥100%

	
	时效指标
	围挡建设及时性
	2021 年 7 月 16 日前

	
	成本指标
	成本控制
	未超预算

	

效 益 指 标
	
社会效益指标
	保证开工仪式顺利进行
	顺利

	
	
	封闭工地保障安全
	施工环境与社会生活环境区 分，保障生命安全

	
	
生态效益指标
	美化区内环境提升区内形象
	显著

	
	
	减少扬尘污染
	显著

	满意度
	受益群众满意 度指标
	受益群众满意度
	≥90%


（三）资金性质及资金收支情况
山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政 局从当年公共预算安排的 2022 年工程项目资金中下达
522,392.56 元，用于围挡建设。
截止 2022 年 12 月 31  日，项目支出资金 522,392.56 元，
无结余。
（四）项目实施情况
2021 年 7 月 11  日晋中开发区路桥建设工程有限公司与 山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设 管理部签订工程施工合同，合同工期 7 月 11  日至 7 月 16  日。
项目于 7 月 16 日前完工，建设围挡高 3m，长 1746.5m。
二、项目评价结果
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项目总得分 90.50 分，评价等级为 “优”。
三、项目绩效
全省开发区 2021 年第三次 “ 三个一批”暨 “承诺制+标 准地+全代办” 改革推进会尚风 “绿谷”碳中和环保科技园 项目开工仪式主会场围挡建设工程费用项目整体情况较好， 如项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，资金 分配合理等。通过围挡建设，保证了开工仪式活动的顺利进 行，封闭工地保证后续施工安全。美化区内环境提升区内形
象，减少扬尘污染。
四、需关注的主要问题
1.项目无相关验收报告；2.效益绩效指标设置较少；3.
项目管理制度不完善。
五、相关建议
1. 完善相关验收资料，最大程度财政资金使用效益；2. 加强预算绩效目标的管理，编实编准绩效目标；3. 完善项目
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