
[bookmark: _Hlk12573900]

山西科技创新城核心区东环西路（化章街-使赵街）道路工程（一标段）项目
专项支出绩效评价报告
             



主管部门：山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部
实施单位：晋中市开发区投资建设有限公司
委托单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局
评价单位：山西中财诚信会计师事务所有限责任公司


二〇二三年九月二十日






[bookmark: _Toc8309][bookmark: _Toc14433_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5240_WPSOffice_Level1]摘要
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景
 山西科技创新城地处太原市区南部和晋中市榆次区（含）西部，规划范围北起太原南环高速及太旧高速公路，南至潇河两岸，西接汾河，东至龙城高速公路，规划范围涵盖太原市小店区小店镇、经开区、综保区、高新新扩区、科技创新城核心区和晋中市榆次区、省高校新校区、晋中开发区、武宿机场等功能区，面积约510km2.科技创新城是国家批复的山西综改试验总体方案中的先导区。城市性质确定为：国际性低碳技术创新基地、国家煤基产业科技中心，山西省转型综改试验先导区。
科技创新城包括核心区和产业区两部分，本项目针对科技创新城核心区市政基础设施建设展开，核心区位于武宿机场以南，北至武洛街，南至迎宾西路，西至马练营路，东至太中银和大西铁路，建设用地规模20km2.核心区人口规模控制在20万人。
项目为科技创新城核心区二批市政基础设施工程－东环西路（华章街～迎宾西路）。该条道路的建设将为科技创新城核心区的开发建设提供安全、高效、经济、舒适的交通条件，具有十分重要的意义。
2.项目的主要内容及实施情况
山西科技创新城核心区东环西路（化章街--使赵街以南）道路工程（一标段），工程位于晋中市开发区创新城核心区化章街南侧至使赵街十字路口以南（化章街以南所占太原土地部分不在本次施工范围之内），工程内容包括：道路、雨污水、绿化、照明土建、照明电气等，投资额14552.94万元（含二标段），合同价4680.16万元，工程于2016年3月开工。工程于2015年11月3日办理立项；2015年9月29日办理选址意见；2016年1月28日完成施工、监理招标。前期立项、选址意见由山西省政府工程建设事务管理局办理，后移交晋中开发区投资建设有限公司，晋中开发区投资建设有限公司负责施工、监理招标。
截止2022年12月31日，一标段已完成约860米水稳铺设、侧石安装、人行道铺装、地下管线、沥青路面铺设等；约完成工程造价5037万元，已支付进度款4028万元。
该项目已完成第三方质量鉴定，未组织竣工验收工作。
3.项目资金投入和使用情况
“山西科技创新城核心区东环西路（化章街-使赵街）道路工程计划总投资额14,552.94万元（含二标段），截止2022年12月31日，“山西科技创新城核心区东环西路（化章街-使赵街）道路工程（一标段）项目”累计下达建设资金4,028.00万元，资金来源于山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局专项资金1,335.00万元，一般债券资金2,693.00万元。
截止2022年12月31日，“山西科技创新城核心区东环西路（化章街-使赵街）道路工程（一标段）项目”累计支出资金4,028.00万元。
二、绩效评价结论
评价组按照本项目绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经评价，项目综合得分为80.63分，绩效评价等级为“良”。
从决策-过程-产出-效果看：其中：决策类指标考评得分为 20分；过程类指标考评得分为19分；产出类指标考评得分为20.6分；效益类指标考评得分为21.03分。
三、发现的问题
1.项目建设进度缓慢，绩效目标完成情况不达预期
2.项目未全部完工，项目效益不明显
4、 改进建议
1.加大督促力度，保证项目按期完成
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