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一、概述要素
（一）项目背景
为深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神，科学谋划新时代改革开放再出发的战略部署，为推进拓展转型发展新局面的发展，全面推动经济高质量发展，山西转型综合改革示范区晋中开发区以“全省转型综改主战场、全市转型发展主平台”为目标，全力加快构建绿色低碳、战略性新兴的现代化产业体系。
晋中市中南高科实业有限公司中南高科·晋中通用设备智造未来城产业园项目是山西转型综合改革示范区晋中开发区重点招商引资项目，位于北六堡村农谷大道以西、龙湖大街以南、使赵街以北，占地面积约239亩，为加快推进项目开工，需要对项目地块范围内场地重新进行平整。
（二）项目绩效目标
1.总体绩效目标
为推动中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目的建设，促进项目早日投产。
2.阶段性目标
（1）产出目标
数量目标：场地平整面积165300㎡；垃圾外运21800m³。
质量目标：符合中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目前期清表工作要求。
时效目标：91天。
成本目标：小于等于预算投资额45.71万元。
（2）效益指标
社会效益：确保中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目顺利推进。
满意度：项目受益方满意度≥95%
3.资金收支情况
中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围场地平整项目预算金额为45.71万元，资金来源于开发区财政专项资金。
2022年6月20日，综示晋开财发[2022]105号《关于下达中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围场地平整项目工程款预算指标的通知》，下达工程款45.711875万元到山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部，用于中南高科·晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围场地平整项目工程。
工程款以财政直接支付方式于2022年7月6日全部支付给施工方晋中开发区路桥建设工程有限公司。
中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围场地平整项目款实际到位457,118.75元，已支付工程款457,118.75元，无结余。
4.评分结果和评价结论
（1）评分结果
中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围场地平整项目总体评分为 90.18分，评价等级为“优”。其中决策类指标得 20分，过程类指标得18分，产出类指标得26分，效益类指标得26.18分。各部分得分率见下表 3-1：
中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围场地平整项目绩效得分表
	指标
	决策类
	过程类
	产出类
	效益类
	合计

	指标分值
	20
	20
	30
	30
	100

	得  分
	20
	18
	26
	26.18
	90.18

	得分率
	100.00%
	90.00%
	86.67%
	87.27%
	90.18%


（2）评价结论
中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目地块范围场地平整项目整体情况较好。比如，项目立项依据充分，立项程序规范，社会效益显著。但也存在一些问题，如：制度执行不足、施工过程资料缺失。
二、存在的问题
项目业务制度执行不到位，工程资料不足
工程项目已全部完成工作，同时符合中南高科•晋中通用设备智造未来城产业园项目前期清表工作要求。但在项目实施过程中没有按照业务制度执行，没有形成开工报告、完工报告、验收报告，工程资料缺失。
三、下一步改进建议
加强制度执行有效性，保证工程资料完整
加强项目施工、竣工验收管理，强化制度指导和政策引导，严格按项目业务管理制度有关规定执行，提高管理水平，保障项目实施过程完整、合规。
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